

校内各部门：

《宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学“自治区级双创示范基地”（2020 年—2022 年）建设实施方案》已经 2020 年 10 月 8 日第 15 次党委会审议通过，请认真组织贯彻落实。

附件：宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学“自治区级双创示范基地”（2020 年—2022 年）建设实施方案

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学

2020 年 10 月 21 日

附件

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 “自治区级双创示范基地”（2020年—2022年） 建设实施方案

根据《自治区发展改革委 财政厅关于下达 2020 年自治区双创示范基地奖励资金计划的通知》（宁发改高技〔2020〕238 号），按照《宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学“自治区级大众创业万众创新示范基地”建设方案》，为强化“双创”教育内涵建设，加强“双创”建设项目管理，确保相关项目顺利实施、高质量推进，制定如下实施方案。

一、总体目标

落实立德树人根本任务，以“自治区级大众创业万众创新示范基地”建设项目为抓手，深化学校创新创业教育改革，助力学校“双高计划”建设，促进“双创”人才培养和市场需求有效对接，丰富“四众”双创支撑平台，发挥学校和企业优势的乘数效应，统筹校内校外资源，努力实现打造“双驱动”（学校和企业）+“三位一体”（三位：双创基础教育、双创实战训练、双创供应链体系；一体：宁职-电大双创体系）的创新创业教育服务品牌模式，为宁夏区域经济发展提供“宁职双创力量”，贡献“宁职双创能量”。

二、建设内容

结合“双高”建设任务目标，把“双创示范基地”各项建设任务抓实、抓细、抓落地，层层压实责任，按照三年建设计划任务，完成十二项建设内容。

（一）成立创新创业学院。结合目前学校创新创业教育发展和“双

高校”建设的要求，在区内外充分调研的基础上，整合校内资源，提出宁夏职业技术学院创新创业学院（以下简称“双创学院”）建设方案，筹备成立“双创学院”，具体负责全校创新创业教育人才培养、课程体系、各类创新创业赛事等，培养师生创新意识和创业能力。2020年12月前建设完成。

牵头单位：组织人事部

配合单位：发展规划与质量管理办公室 创新创业管理服务中心

责任人：吴轶勤 宋伶英 郭耀东

（二）建立互联网+供应链商业运营中心及 VR/AR 体验中心。商学院牵头，生命科技学院、软件学院 农业学校协助建设。与京东、阿里巴巴校企合作，建设阿里电商园、京东跨境电商运营项目、B2C 电商运营项目、C2B 分销平台运营项目等、通过将虚拟模型叠加到真实的环境中，展现出更加真实的物流设施设备模型，实现学校、企业的无缝对接，为转化师生创新创业成果与品牌孵化提供专业化服务。2020年8月至2021年8月前建设完成。

牵头单位：商学院

配合单位：软件学院 农业学校

责任人：陈志新 马晓虎 何涛

（三）建立供应链文化中心。以商学院牵头，通过一系列的现代数字显示技术，以达到真实展示创意+消费者定制（C2B）业务模式、供应链文化、新零售、物流、金融、采购等业务的相关活动的为目标进行设计，建设 3D 立体投影教学区、地面互动投影沙盘、多点触控系统设备，以横向链接的方式将相关理论知识贯穿于其中。2020年8月至2021年5月前建设完成。

责任单位：商学院

责任人：陈志新

（四）建立双创文化创意中心。依托艺术设计学院文创产品研发

中心和创意码头优势，引进合作企业的优秀工业设计、创意设计和精致出版印刷等团队及工作室，提供集文创产业集聚、人才培养、技术服务为一体的文化创意中心，为学校创意产业的培育和传统产业升级提供创意和智慧服务。2020 年 12 月前建设完成。

责任单位：艺术设计学院

责任人：韩海燕

（五）建立运营数据中心。以现代教育技术中心牵头、软件学院配合，结合智慧宁职数据中心现有运营数据进行提取与分析，让学生熟悉认知大数据驱动的供应链、大数据推动供应链转型、大数据供应链实施的障碍、大数据分析法等对销售、物流的影响等内容。2020 年 8 月至 2021 年 12 月建设完成。

牵头单位：现代教育技术中心 软件学院

配合单位：工业工程学院、商学院、艺术设计学院、生命科技学院、健康管理与社会服务系、纺织与服装技术系 农业学校

责任人：张利伟、马晓虎 李慧云 陈志新 韩海燕 张萍 马东华 赵蓓 何涛

（六）建立大学生创客孵化园提升建设工程。由创新创业管理服务中心牵头，校团委协助配合建设。通过对竞贤楼培训中心三楼现有空间的提升改造，以科学规划、合理分区、功能完备的创客空间、智慧工坊、展示大厅、创意工作坊和创新工作室等空间为载体，进一步优化一体化人才培养体系，完善人才培养模式，搭建产教融合实践载体和平台。为学生提供创新创业全方位的基础设施和服务，展现我校在创新创业工作中的创新理念和创新成果。2020 年 6 月至 2021 年 6 月建设完成。

牵头单位：创新创业管理服务中心

配合单位：团委、资产管理处、后勤处

责任人：郭耀东、段 言、杨海波、李 强

（七）建设双创金课数字资源库。教务处牵头。在已开通的教学平台中搭建双创在线专业群专创融合课程实战训练平台，实现校地共建“技能人才 1+X 证书”、“科技创新成果转化”等平台对接，为大学生创业项目服务，打通训练、孵化、交易等双创工作环节；建设“能学、辅教”的创新创业课程资源体系，使学生在课堂教学以外，通过使用资源库巩固所学知识、实现拓展学习。2020 年 8 月至 2021 年 12 月建设完成。

牵头单位：教务处

配合单位：各院系 创新创业管理服务中心

责任人：李献智 各院系教学主任 郭耀东

（八）实施“筑梦创客园”服务质量提升项目。依托南校区社区教育体验中心、开放教育体验中心等优势，对筑梦创客园环境改造布局，校企合作，搭建双创服务平台，为师生和创客提供远程视频会议、商务会议、业务洽谈、技能培训、工商财税、电商物流、文创艺术、健康咨询、科技成果转化、知识产权保护等服务，承接相关业务等，建设集教学、实训、创业、孵化为一体的双创基地。计划 2020 年 8 月至 2021 年 12 月建设完成。

牵头单位：创新创业管理服务中心

配合单位：各院系

责任人：郭耀东 各院系院长（系主任）

（九）建设智慧农业食用菌产业链双创科研基地。以农业学校牵头，生命科技学院协助，建设食用菌创新创业孵化示范区暨中试栽培优质富硒香菇技术研究示范中心，建立食用菌供应链人才服务平台，建立智慧农业特色产品精益生产推演体验中心，建设现代农业智慧联动玻璃温棚。实现学生在生产创业项目中对数据的推演、精准生产工厂流程操作、校企双向远程授课等内容。体验区域建设包含 O2O 产品展示、O2O 电商体验等。2020 年 7 月至 2021 年 6 月建设完成。

牵头单位：农业学校

配合单位：商学院 生命科技学院 创新创业管理服务中心

责任人：何 涛 陈志新 张 萍 郭耀东

（十）建设现代化绿色智能农业生产研发销售展示双创中心。以“优质、高效、生态、环保，科技”为主题，以教、学、产、研为目标，引进领先品种、先进技术、高端展示、综合功能为方向，以提升农业物质技术装备水平、创新体制机制、完善农业社会化服务体系为重要支撑，加大科技创新力度，通过一二三产业的融合互动和运行机制的创新实现项目建设的高效益和农业生产的高效益，推动传统农业向专业化、市场化、景观化、集约化、规模化的生态农业转变。将项目建设成充满生机和活力，体现当地区域优势的现代化农业科技示范园，高效益的现代农业生产代表性示范园。2020 年 7 月至 2021 年 3 月建设完成。

牵头单位：农业学校

配合单位：生命科技学院 商学院

责任人：何 涛 张 萍 陈志新

（十一）建设智能制造人文交流基地与工业互联网展示体验中心。

以工业工程学院牵头，聚焦智能制造、工业互联网及区域优质企业对应优势资源，建设学校智能制造人文交流与工业互联网展示体验中心，5G 智能制造创客工坊。凸显学校“双高校”建设特色及亮点。2020 年 7 月至 2021 年 5 月完成。

牵头单位：工业工程学院

配合单位：发展规划与质量管理办公室、就业合作与交流处

责任人：李慧云 宋伶英 李恒毅

（十二）建设宁职数字化产教融合科技创新中心。深化引企入校模式，推进校企合作，产教深度融合，构建校企命运共同体为目标，

以就业与合作交流处牵头，相关院系配合，建设宁职-海康威视人工智能联合实验室、宁职-阿里科技园、宁职—亚马逊云创应用学院、宁职—善易购国产化创新实验室以及无人机植保飞防数据中心，搭建“双创”教学实践平台，共同开展研发各类创新创业项目，提升“双师型”、“创新型”人才培养质量，服务社会，服务师生。2021年12月前建设完成。

牵头单位：就业与合作交流处

配合单位：工业工程学院 商学院 软件学院

责任人：李恒毅 李慧云 陈志新 马晓虎

三、保障措施

（一）组织领导。实施创新创业工作“一把手工程”，明确主要任务、政策举措，加强工作统筹、决策咨询和督导。加大人力、物力投入，明细各自职责，确立工作目标，实行绩效考核，进行相应奖励问责，创建适合各院系创新创业工作的常态化机制。成立学校“双创示范基地”建设工作领导小组

组 长：赵利宁 刘 炜

副组长：陈晓军 苏晓军 焦玉柱 李晓延

成 员：各部门、各院（系、校）党政负责人

领导小组办公室设在创新创业管理服务中心。领导小组办公室主任由焦玉柱副校长兼任，副主任由相关部门负责人兼任。

领导小组职责：负责全面统筹协调指导学校“双创示范基地”建设工作。确定“双创示范基地”项目建设的总体规划，对项目建设过程中的重大问题进行决策，加强对项目建设的领导、监控，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，为项目建设实施提供组织保障。

办公室主要职责：在领导小组领导下，负责统筹、协调、推进、指导、服务各部门、各专项项目建设，推进落实“双创示范基地”项目建设工作；成立各项目建设专项工作组，制定各项目的具体实施方

案和任务书，制定项目经费使用计划和年度建设计划；负责各项目的具体实施和检查，进行项目建设、经验交流总结；对项目建设进行管理、检查、监督，并对建设项目在经费、人才和物质条件上给予全力支持和配合；收集、整理、审核、印制、公示、上报项目建设的各类材料；负责对外联络、交流合作；负责各类建设档案资料的归类、整理和存档；负责专家咨询委员会秘书工作；完成领导小组交办的其他工作。

（二）制度保障。学校制定《自治区级大众创业万众创新示范基地建设项目资金管理办法》，对“双创”示范基地建设项目实行目标管理、绩效考核评价等管理办法。建设领导小组日常工作实行月例会制，遇建设重大事项随时召开专题会议研究。领导小组办公室实行双周例会制。建设工作实施绩效管理，绩效施行总量控制，由各工作组初审上报，领导小组办公室审核后提请校长办公会或学校党委会审议。

（三）经费保障。计划财务处全力做好资金配套和资金筹措工作，确保基地建设顺利进行。规范化使用建设资金，按照“统一预算、专账核算、专款专用、结余留用”的原则，实行项目管理。建设所需设备全部纳入政府采购，严格项目建设经费的使用审批，明确资金使用范围，对建设项目的实施、资金的投向及资金年度调度安排实行全过程管理。加强使用经费的审计监督，接受社会监督。建立风险预警机制，联合相关部门建立预警组织体系，建立责任制，将相关风险预警指标分到各单位（部门），使其对可能存在的风险进行及时有效的分析和预防。

四、实施步骤

第一阶段——总体规划阶段：2020年1月-2020年12月。在学校“双创示范基地”建设专项工作领导小组的领导下，根据《宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学“自治区级大众创业万众创新示范基地”建设方案》中的建设内容工作任务，各牵头部门和配合院系结合

建设重点工作提交具体责任方案，将建设目标落实、落细、落地。做好第一阶段上级部门的评估验收工作。

第二阶段——协同推进阶段：2021 年 1 月-2021 年 12 月。做好宣传动员，重点项目建设和创新创业教育培训，实施和强化后续建设任务。积极实施大学生创业引领计划，落实大学生创业指导服务机构、人员、经费等。建立健全弹性创新学分学制管理办法。构建创新创业教育和“专创”实训体系，加强创业导师的队伍建设，完善“专兼职”创业导师互聘制度。针对建设过程中问题和不足，解决建设工作中存在的不平衡不充分等突出问题，形成阶段性推进成果，定期召开专题工作推进会、交流会、汇报会，形成材料讨论归档。做好第二阶段上级部门的评估验收工作。

第三阶段——整改提高阶段：2022 年 1 月-2022 年 12 月。统筹各环节各方面育人资源，使创新创业示范基地建设项目与教学、科研、服务、管理等专业教育深度融合，引导和推动创业投资、项目创业孵化与高校、科研院所等技术成果转移相结合。完善知识产权运营、校企技术交流、技术合作研发等平台共同开发。在总结反馈建设成果和经验的基础上，常态化“专创”融合学习体系。完成上级部门的整体项目验收工作。

“自治区级大众创业万众创新示范基地”

(2020 年—202 年) 建设实施方案任务清单

序号	建设内容	牵头部门	责任人	完成时间	备注
1	成立创新创业学院	组织人事部	吴轶勤	2020 年 12 月前	
2	建立互联网+供应链商业运营中心及 VR/AR 体验中心	商学院	陈志新	2021 年 8 月前	
3	建立供应链文化中心	商学院	陈志新	2021 年 5 月前	
4	建立双创文化创意中心	艺术设计学院	韩海燕	2020 年 12 月前	
5	建立运营数据中心	现代教育中心 软件学院	张利伟 马晓虎	2021 年 12 月前	
6	建立创客空间与创意工作室	创新创业管理服务 中心	郭耀东	2021 年 6 月前	
7	建设双创金课数字资源库	教务处	李献智	2021 年 6 月前	
8	实施筑梦创客园服务质量提升建设	创新创业管理服务 中心	郭耀东	2021 年 12 月前	
9	建设智慧农业食用菌产业链双创科研基地	农校 商学院 生命科技学院	何涛陈志 新张萍	2021 年 6 月前	
10	建设现代化绿色智能农业生产研发销售展示双创中心	农校 商学院 生命科技学院	何涛陈志 新张萍	2021 年 5 月前	
11	建设智能制造人文交流基地与工业互联网展示体验中心	工业工程学院	李慧云	2021 年 5 月前	
12	建设宁职数字化产教融合科技创新中心	就业与合作交流处	李恒毅	2021 年 12 月前	